
Gestión del Avance del Sistema Digital

Ingeniería de Software I

Carlos Daniel Flores


ID: 100081538

Sistema digital trabajado:

ClinicaSystem sistema de gestión clínica desarrollado en C# WinForms con SQL Server, que administra pacientes, doctores, citas, historial médico y usuarios con control de acceso por rol.

1. Tablero actualizado en GitHub Projects

A continuación se muestra el tablero Kanban de ClinicaSystem con sus cinco columnas (Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión, Finalizado) y la distribución actual de las 10 tareas técnicas registradas:



2. Tareas técnicas registradas

La vista de tabla muestra las 10 tareas técnicas con su clasificación completa: tipo, prioridad, responsable y fecha estimada, junto con el estado actual dentro del tablero:

CinicaSystem										
View 1										
Filter by keyword or by field										
Title	Assignees	Status	Linked pull requests	Sub-issues progress	Priority	Responsible	Type	Fecha estimada		
1		Finalizado			Alta	Analista / Desarrollador pr...	Base de datos	Sep 1, 2026		
2		Finalizado			Alta	Responsable de modelado	Base de datos	Sep 3, 2026		
3		En revisión			Alta	Apoyo técnico / Seguridad	Validación	Sep 3, 2026		
4		Finalizado			Media	Responsable de modelado	Modulador	Aug 15, 2026		
5		En progreso			Media	Desarrollador principal	Base de datos	Sep 20, 2026		
6		En progreso			Baja	Responsable de document...	Documentación	Sep 18, 2026		
7		Backlog			Media	Apoyo técnico	Interfaz	Sep 3, 2026		
8		Finalizado			Alta	Seguridad	Validación	Sep 3, 2026		
9		Finalizado			Media		Arquitectura	Sep 12, 2026		
10		En progreso			Alta	QA	Pruebas	Sep 22, 2026		

Distribución de estados: 1 en Backlog, 0 en Por hacer, 3 en En progreso, 1 en En revisión y 5 en Finalizado, cumpliendo con el avance real del sistema y los mínimos requeridos por la actividad.

Disculpe facilitadora las capturas no se ven de buen tamaño, es la única manera de que se vean completa en una sola.

3. Matriz de riesgos

#	Riesgo	Acción de respuesta
1	Retraso en la migración de repositorios restantes a DbHelper por carga académica de otras materias	Priorizar el refactor de un repositorio a la vez y fijar fechas límite cortas por tarea
2	Fallos de conexión o configuración del entorno SQL Server al probar en otra máquina	Documentar el proceso de configuración del entorno (cadena de conexión, requisitos) en el README
3	Pérdida de datos de prueba durante las pruebas funcionales de login y CRUD	Trabajar sobre una base de datos de pruebas separada de la de producción/entrega final
4	Falta de cobertura de pruebas en casos límite (ej. bloqueo de cuenta, roles no autorizados)	Elaborar un checklist de casos de prueba antes de ejecutar las pruebas funcionales

4. Explicación del uso del tablero

El tablero de GitHub Projects permite organizar el trabajo del sistema ClinicaSystem de forma visual y estructurada, dividiendo las tareas técnicas según su etapa de avance (Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión, Finalizado). Esto facilita identificar rápidamente qué se ha completado, qué está en desarrollo y qué falta por iniciar.

Los campos personalizados de Tipo, Prioridad, Responsable y Fecha estimada permiten controlar el orden en que deben atenderse las tareas, evitando que actividades críticas (como la autenticación o el acceso a datos) queden relegadas frente a tareas de menor impacto. Además, al vincular cada tarjeta con un issue real del repositorio, se mantiene trazabilidad directa entre la planificación y el código.

En conjunto, el tablero funciona como un punto único de referencia para dar seguimiento al progreso real del proyecto, anticipar riesgos y tomar decisiones informadas sobre la asignación de tiempo y recursos durante el resto del desarrollo.
